

建设移交备品备件接管指导手册

为规范建设移交备品备件接管工作，确保标准清晰、流程规范，现制定本指导手册。

一、术语和定义

1.建设移交物资

建设移交物资是指郑州地铁集团有限公司(以下简称“公司”)通过建设工程合同采购的，需要移交郑州轨道交通运营有限公司(以下简称“运营公司”)管理使用的维修消耗用备品备件及生产性耗材等物资。

2.移交部门

移交部门包括公司机电设备部、建设分公司、工程建设项目管理部，及运营公司使用建设资金采购维修消耗用备品备件及生产性耗材等物资的部门/中心（如新线部、车辆中心）。

二、工作原则及范围

（一）工作原则

坚持需求清单、移交清单、实物及物资编码相符的原则，严格按照本指导手册步骤及标准开展建设移交备品备件接管工作。

（二）工作范围

5号线(含)后通过建设移交系统接管的建设移交备品备件。

三、工作职责

（一）移交部门

1.负责备品备件移交事务处理单（以下简称移交事务处理单）

的发起工作。

- 2.负责建设移交备品备件到货预约工作。
- 3.负责建设移交备品备件不合格物资处置工作。
- 4.负责建设移交系统不合格退回项的重新移交工作。

（二）运营公司财务部

1.负责移交事务处理单移交信息填写规范性、固定资产资产判定正确性审核工作。

2.负责备品备件移交整改复核单（以下简称整改复核单）验收信息填写规范性、固定资产资产判定正确性审核工作。

- 3.负责整改复核单不合格物资的系统退回工作。

（三）使用中心（部门）

1.根据物资管理部安排负责开展备品备件实物规格型号、质量验收工作。

- 2.负责备品备件整改复核单验收信息、资产判定的审核工作。

3.负责在接收整改复核单通知后完成物资编码的确认、申请工作。

- 4.负责送至现场备品备件的线下验收、领用及线上补单工作。

- 5.负责接管台账备件清单正确物资编码提报工作。

- 6.负责备件入库单、备件入 EAM 单的审批工作。

（四）物资管理部

- 1.负责备品备件到货预约安排工作。

- 2.负责备品备件验收组织工作。

- 3.负责在库不合格备品备件处置跟进工作。
- 4.负责整改复核单创建及验收信息填报、审批流程跟进工作。
- 5.负责接管台账备件物资编码填报跟进工作。
- 6.负责备件入库单、备件入 EAM 单物资编码正确性审核、审批流程跟进工作。

四、建设移交系统配置

（一）建设移交系统入口

- 1.浏览器：适用于火狐 V52/V91，下载地址：
<http://app.zzmetro.cn/>

- 2.系统入口：企业门户-业务系统-资产|建设移交|立项|定额

（二）建设移交系统角色权限

1.【运营建设移交_工班长】

权限注释：移交事务处理单审批完毕后，由工班长通知及分配经办人。

2.【运营建设移交_办理】

权限注释：物资管理部、使用中心（部门）及财务部开展备品备件整改复核工作，使用中心（部门）办理接管台账编码填报工作。

3.【CATS_运营接管_库存管理员】

权限注释：物资管理部办理编码审核、入库信息填报、创建接管单及推进审批工作。

五、接管流程及标准

（一）移交事务处理单

1.移交事务处理单由移交部门发起，运营接管办（财务部资产管理室）进行审核，审批完成后系统推送通知至物资调配室工班长，审核标准如下：

①新线建设移交备件合同“处理类型”应为“新线备品备件移交”，“验收组织”应为“运营*号线库存”。

②审核“是/否 FA”与“固定资产目录”、“固定资产名称”一致性，“是/否 FA”为“是”的，“固定资产目录”、“固定资产名称”须有值，反之则为空。

③“状态”应为“正在移交”，“开项状态”应为“正常”，“合同开项号”、“合同物资名称”、“合同规格型号”、“合同计量单位”、“采购单价”、“合同数量”及“移交数量”须有值。

④导出移交事务处理单，将单据内固定资产判定结果与资产分类及标识进行核对。

⑤审核移交事务处理单“合同物资名称”、“合同规格型号”是否存在单行内多种物资、多个型号情况（轨道备件除外），如“合同物资名称”内为“各种指示灯”、“各种开关”，“合同规格型号”内为“5W1 个、10W1 个”等类似情况。

2.工班长接到移交事务处理单通知后，对移交事务处理单内“处理类型”、“验收组织”、固定资产是否填报、物资移交明细清单符合性进行复核。审核无误后由工班长在【运营建设移交

【工班长】权限内将该移交事务处理单分配至仓库保管员分配至仓库保管员；如相关字段存在错误，工班长通知仓库保管员在1个工作日内创建整改复核单将所有备件退回建设移交平台，并以郑轨通/钉钉留言及电话通知方式通知移交单创建人。

3.仓库经办人将移交事务处理单内移交清单与该线路建设移交备品备件需求清单核对。如有规格型号、数量等差异情况，由工班长将相关情况反馈至科室建设移交模块业务负责人。差异判断标准如下：

①物资名称核对情况，如为通用名称、专业名称等差异，可认定无差异；如以名称判断为不同物资，则认定为差异项。

②规格型号核对情况，如移交清单或需求清单内无规格型号，或无明确规格型号（如定制、物资描述等），可认定无差异；如需求清单、移交清单的规格型号为互相包含关系，可认定无差异；如规格型号存在字符差异，则认定为差异项。

③数量核对情况，如需求清单数量大于移交清单移交数量，咨询移交部门、供应商移交事务处理单移交数量是否为最终移交数量，是则认定为差异项；如需求清单小于移交清单移交数量，则认定为差异项。

4.移交事务处理单内移交清单与该线路建设移交备品备件需求清单核对无误后，由仓库经办人以郑轨通/钉钉留言及电话通知方式，通知移交事务处理单“创建人”需在5个工作日内办理到货预约，并在《建设移交物资预约到货台账》（模板见第七章）内更新到货预约信息。

5.工班长每周五12:00（遇节假日则提前）前，需进入移交事务处理单平台汇总状态为“已复核”的移交事务处理单，确认各单到货预约情况。如移交事务处理单超过5个工作日未办理到货预约，需再次以郑轨通/钉钉留言及电话通知方式通知移交事务处理单“创建人”办理到货预约事宜。

（二）备品备件验收

1.备品备件到货准备

①仓库经办人需在供应商预约到货后1个工作日内通知使用中心（部门）、包保库存管理岗在指定时间、地点开展实物验收工作，并将待移交清单反馈至使用中心（部门）。

②仓库经办人根据移交事务处理单内信息打印《建设移交物资验收单》（模板见第七章），用于备品备件验收过程的信息记录，制作、填写标准见相关模板。

2.备品备件验收标准

建设移交备品备件到货后，仓库经办人需组织供应商、使用中心及物资管理部相关人员在2个工作日内完成实物验收工作，当场签认《建设移交物资验收单》，详细验收标准如下：

①物资名称验收标准

a.实物名称与“合同物资名称”有差异的，如为通用名称与专业名称差异，例：“合同物资名称”为“便携式测试设备”，实物名称为“笔记本电脑”。验收结果以《建设移交物资验收单》签认结果为准，验收单“实物物资名称”字段签认为实物名称。

b.实物名称与“合同物资名称”有差异的，如名称明显无关联的，例：“合同物资名称”为“轨距块”，实物名称为“橡胶垫片”，认定为不合格物资。

c.实物名称内如含规格型号、参数信息的，如规格型号与实物一致，例：“合同物资名称”为“DC24V 断路器”，实物规格型号确为“DC24V”。验收结果以《建设移交物资验收单》签认结果为准，验收单“实物物资名称”字段签认不得包含型号参数信息，型号参数信息列入“实物规格型号”内。

②规格型号验收标准

a.“合同规格型号”内含物资名称的，物资名称如与实物一致，例：实物规格型号为“60-9 轨距块”，实物确为轨距块。验收结果以《建设移交物资验收单》签认结果为准，验收单“实物规格型号”字段签认不得包含物资名称。

b.实物规格型号比合同规格型号详细的，例：合同规格型号为 A，实物规格型号为 A1，验收结果以《建设移交物资验收单》签认为准。

c. “合同规格型号” 有价值但实物无规格型号的，使用中心验收合格后需供应商按合同规格型号提供产品标签贴于实物。合同、实物均无规格型号的，需各验收方结合实物情况记录实物参数信息，如长度 1000mm、与 XX 配套使用、用于 XX 或设计（安装）图号等，验收结果以《建设移交物资验收单》签认为准。

d.合同无明确规格型号的，如“合同规格型号”为空、定制及“与 XX 配套使用”等情况，各方结合实物规格型号后确定最终验收结果，并在《建设移交物资验收单》纸质版签认。

e. “合同规格型号”为参数信息的，实物有详细规格型号及参数信息或实物有规格型号无参数信息，验收结果以《建设移交物资验收单》签认为准，验收单“实物规格型号”字段须包含实物规格型号及参数（与合同一致）信息。

f.规格型号完全不同的，如 A 与 B、A1 与 A2、AA1 与 AB1 等，则认定不合格物资。

g. “合同规格型号”中含品牌厂家信息的，如实物品牌厂家与“合同规格型号”信息不一致，则认定为不合格物资，《建设移交物资验收单》需如实记录实物品牌厂家信息。

③ 计量单位验收标准

a. “合同计量单位”与实物最小包装量、日常发放情况不一

致的，如“合同计量单位”为“米”、“千克（KG）”、“平方米”及“升（L）”等，可认定为合格物资。仓库经办人需提醒使用中心验收人在“接管台账”内，使用“单位换算”功能填报计量单位符合实物最小包装量、日常发放情况的物资编码。

b. “合同计量单位”如为“套”、“个/只/台”的，实物无法明确定位为“套”或“个/只/台”，验收结果以《建设移交物资验收单》签认为准。

④接收数量验收标准

实物接收（合格）数量多于合同移交数量的，多余部分退回至供应商或各方共同协商处理；实物接收（合格）数量如少于合同移交数量，如实记录接收数量、

⑤其它验收标准

a. 移交实物包含效期物资时，国产物资的有效期在整个保质期的三分之二以上；进口类物资保质期在2年以上的，有效期在整个保质期的二分之一以上；进口类物资保质期在2年以下的，有效期在整个保质期的三分之二以上。（来源：物资验收入库管理规定）

b. 化工类产品需供应商提供中文版的《化学品安全技术说明书》；进口工器具、仪器仪表需供应商提供中文版用户说明数等相关资料说明。

c. 实物质量验收完成后，需使用中心（部门）验收人对合格备件的“是/否 FA”（是否固定资产）、“固定资产类别”信息

确认。如“是/否 FA”（是否固定资产）、“固定资产类别”信息有误，则将该项物资验收不合格。

d.如建设移交备品备件因特殊情况需送站，需供应商、物资管理部、使用部门经办人共同在送站地点进行实物验收，并当场签认《建设移交物资验收单》，使用中心应在2个工作日内完成送站物资在OA系统借用的提交审批。

3.《建设移交物资验收单》签认

①备品备件验收完毕后，仓库经办人根据验收结果打印最终版《建设移交物资验收单》，验收单除人员签认手写痕迹外，其他内容均须机打，签认环节由供应商、移交部门、使用部门经办人、仓库经办人及库存管理岗签认。

②《建设移交物资验收单》签认完成后，仓库经办人复印纸质版3份后交至供应商、移交部门、使用部门经办人。纸质版原件由物资调配工班留存、归档，仓库经办人需在1个工作日内将《建设移交物资验收单》电子版归档网盘。

③《建设移交物资验收单》在供应商、物资管理部及使用中心验收人签认完成后，仓库经办人需当场将《建设移交物资验收单》电子版反馈至使用中心验收人（后续编码申请时效相关考核工作以此日期为准），并通知使用中心在10个工作日内根据实物验收信息完成物资编码申请、反馈工作，物资编码资产分类属性须与移交判定结果保持一致。

4.物资编码与实物信息核实

①使用中心反馈物资编码后，仓库经办人应在 2 个工作日内完成物资编码信息与《建设移交物资验收单》合格信息的核对工作，核对标准如下：

a.物资名称不一致的，如为通用名称与专业名称差异，可认定为正确物资编码。

b.物资编码品牌厂家为通用类的，物资编码内参数信息需与实物参数信息保持一致，实物参数信息无法确认的需使用中心提供相关证明材料。

c.物资编码含规格型号及参数信息而实物只有规格型号无参数信息的，需使用中心提供相关证明材料。

②仓库经办人在物资编码与实物信息核实完成后，应在 1 个工作日内将《建设移交物资验收单》电子版（含物资编码）反馈至运营公司财务部资产管理室资产移交线路负责人，资产管理室应在 2 个工作日内完成移交判定结果正确性的复核及反馈工作。

5.不合格物资处置

不合格物资（不含资产判定错误类物资）须现场退回至供应商，现场不能退回的，当场通知供应商在 5 个工作日内办理实物退回，仓库经办人须在验收完成后 2 个工作日内更新《建设移交物资不合格台账》，并及时跟进实物退回进度，如供应商未在 5 个工作日内办理实物退回，以工班为维度在第 6 个工作日反馈至包保库存管理岗。

（三）整改复核单

1.《建设移交物资验收单》签认、物资编码申请及财务部移交判定结果复核工作完成后，仓库经办人根据实物到货情况在2个工作日内创建整改复核单并完成推送审批，其中已到货（含验收不合格）物资可在移交事务处理单内勾选后分批创建整改复核单。

三 事务处理详情

验收组织: 运营10号线库存 验收部门: 运营分公司财务部 接收工程师: 刘一博

创建时间: 2024-07-12 14:54:34 说明: 郑州10号线二期信号系统采购项目备品备件移交

行信息 审批记录

导出

整改复核单可根据到货物资信息，分批次创建整改复核单；整单创建后，移交事务处理单状态变更为“已创建”，分批次创建后，移交事务处理单状态变更为“部分创建”。

行号	是否FA	固定资产目录	固定资产名称	合同编号	合同名称	状态	开项状态	开项号	物资编码	物资名称
1	是	09/信号系统...	工作站主机	ZZGD-10TS...	郑州市轨道...	正在移交	正常	12.1.2	J100000000...	工控机
2	是	09/信号系统...	ATS服务器	ZZGD-10TS...	郑州市轨道...	正在移交	正常	12.1.3	J100000000...	服务器
3	是	09/信号系统...	LATS	ZZGD-10TS...	郑州市轨道...	正在移交	正常	12.1.4	J100000000...	冗余ATS分机
4	否			ZZGD-10TS...	郑州市轨道...	正在移交	正常	12.1.12	J100000000...	双屏卡
5	否			ZZGD-10TS...	郑州市轨道...	正在移交	正常	12.1.13	J100000000...	双屏卡
6	否			ZZGD-10TS...	郑州市轨道...	正在移交	正常	17.1.1	J100000000...	CAN卡
7	是	09/信号系统...	电交换机	ZZGD-10TS...	郑州市轨道...	正在移交	正常	18.1.1	J100000000...	三层交换机
8	是	09/信号系统...	电交换机	ZZGD-10TS...	郑州市轨道...	正在移交	正常	18.1.2	J100000000...	二层电交换机
9	否			ZZGD-10TS...	郑州市轨道...	正在移交	正常	18.1.3	J100000000...	SFP模块
10	否			ZZGD-10TS...	郑州市轨道...	正在移交	正常	20.1.6	J100000000...	防雷模块

2.整改复核单导入模板，必填字段为“物资名称”、“规格型号”、“运营接收数量”、“物资使用状态”、“是否赠送”、“使用部门”及“使用人”，选填字段为“备注”、“盘点问题”。详细填报要求如下：

①“物资名称”、“规格型号”字段，填写内容与纸质版《建设移交物资验收单》“实物物资名称”、“实物规格型号”保持一致；“运营接收数量”字段填写验收合格数量，运营接收数量小于“移交数量”的，系统自动将未接收数量拆分至“整改复核

退回页签”内；“物资使用状态”字段填写“在库”。

②“备注”字段，仅“物资名称”、“规格型号”与“合同物资名称”、“合同规格型号”不一致的验收合格物资填写，填写内容为“实物物资名称/规格型号与合同物资名称/规格型号不一致，为同一物资”。

③“盘点问题”字段，仅验收不合格物资（含接收数量问题）填写，填写内容为如“实物物资名称/规格型号为*”、“实物未到货数量为*”。

④“是否赠送”字段，仅“采购单价”为“0”物资填写“是”，“采购单价”不为“0”则填写“否”；“使用部门”、“使用人”字段，填写对应系统代码、工号。

物资名称	合同物资名称	规格型号	合同规格型号	计量单位	合同计量单位	是否有差异	采购单价	含税单价	合同数量	移交数量	运营接收数量	移交单接收人	接收人	复核人	物资使用状态	备注	盘点问题	导入标识	是否赠送	使用部门	使用人
分闸线圈	分闸线圈	GCE70045S	与断路器	个/只/台	个/只/台	是	2654.8	2	2	2								1557070			
合闸线圈	合闸线圈	GCE70045S	与断路器	个/只/台	个/只/台	是	2654.8	2	2	2								1557071			
带电显示器	带电显示器	DXN1-QF/CDXN1-Q		个/只/台	个/只/台	是	530.97	3	3	3								1557072			
MCB	MCB	S203-C1	S203	个/只/台	个/只/台	是	1327.4	8	8	8								1557073			
断路器	断路器	HDZ-70-3C	与断路器	个/只/台	个/只/台	是	4424.7	2	2	2								1557074			
隔离开关	隔离开关	ZYJ63-02	与本体	个/只/台	个/只/台	是	3539.8	2	2	2								1557075			
防凝露装置	防凝露装置	HJ-ZWSK-SHJ-ZWSK-S		个/只/台	个/只/台	否	4424.7	2	2	2								1557076			
密度继电器	密度继电器	CDXN0800C	根据电流	个/只/台	个/只/台	是	4424.7	2	2	2								1557077			
多功能电表	多功能电表	DTSD178-BDTSD178		个/只/台	个/只/台	是	884.95	2	2	2								1557078			
门锁	门锁	107-8000	与本体	个/只/台	个/只/台	是	442.47	2	2	2								1557079			
光交换机	光交换机	H3C IE432IE4300-28		个/只/台	个/只/台	是	26548.1	1	1	1								1557080			

整改复核单导入模板示例

3.整改复核单审批流程共计 6 个审批环节，依次为仓库保管员-仓库保管工班长-使用部门-库存管理岗-运营接管办-总部核算室，仓库经办人提交审批后需督促各审批环节在 10 个工作日内（合计）完成审批。

①“仓库保管员”负责根据《建设移交物资验收单》纸质版信息上传验收结果。

② “仓库保管工班长”以《建设移交物资验收单》纸质版核实整改复核单验收信息，如不一致则驳回。

③ “使用部门”以《建设移交物资验收单》复印件核实整改复核单验收信息，并且核实确认资产判定信息。

④ “库存管理岗”（包保）以《建设移交物资验收单》纸质版核实整改复核单验收信息，如不一致则驳回。

⑤ “运营接管办”负责审核整改复核单验收信息填写规范性，将“整改复核单退回”页签内物资退回建设移交平台，并根据实物验收信息再次确认资产判定正确性。

⑥ “总部核算室”负责审核整改复核单内合格物资不含税单价是否与合同一致。

4.整改复核单内信息如填报错误需重新创建，需在整改复核单提交驳回后，由仓库经办人在整改复核单内点击“撤销整单”，重新在移交事务处理单内创建。

5.整改复核单审批完成后，由集团财务部在建设移交系统内打印《郑州地铁集团有限公司*号线新线资产移交表-备品备件及工器具》（正式表3份、过程表4份）。

6.备品备件资产移交表打印后，由“安装施工单位经办/甲供设备供应商（集成商）经办”、“驻地监理”（如有）签字盖章，“项目部/机电设备部”签字，“接管室主任/接管部门负责人”签字且盖章。

7.“接管室主任/接管部门负责人”需仓库经办人、工班长、包保管理岗依次签字确认，包保库存管理岗负责申请盖章（部门行政章）事宜。资产移交表签认前，各签认人需核实建设移交系统内整改复核单物资信息（物资名称、规格型号、计量单位及接收数量及合同开项号等信息）与纸质版资产移交表一致性。如资产移交表为多页，需各确认人于每页右下角签字确认，物资管理部最终留存过程表 1 份存档。

（四）接管台账

1.使用中心通过【运营建设移交_办理】权限填报物资编码，并可进行数量拆分、单位转换；物资管理部通过【CATS_运营接管_库存管理员】权限审核物资编码正确性，对正确物资编码填报 SCM 系统子库存及货位信息、EAM 系统资产详细信息后创建接管单。

2.接管台账内备件类清单分为固定资产、存货页签，填报的物资编码需为 11 位的采购码。固定资产页签内为整改复核单“是/否 FA”为“是”的备品备件，仅能填报资产分类属性为“固定资产”、固定资产（价格判定）”的物资编码；存货页签为整改复核单“是/否 FA”为“否”的备品备件，仅能填报资产分类属性为“库存物资”、“低值易耗”、“低值易耗（价格判定）”的物资编码。

3.接管台账内备件接管状态分为“待确认”、“待接管”、“接管中”及“已接管”，“待确认”为使用中心未完成编码填

报点击“确认”；“待接管”为使用中心已点击“确认”，但仓库经办人未创建接管单；“接管中”为仓库经办人已创建接管单但未审批完成；“已接管”为备件入库类、备件入 EAM 类接管单已完成审批。

4.整改复核单审批完毕后，合格物资信息推送至接管台账内生成带填报物资编码行信息。系统发送通知至整改复核单“使用人”，生产中心接到系统通知后应在 2 个工作日内完成接管台账内正确物资编码填报。

5.使用中心（部门）通过【运营建设移交_办理】权限在接管台账备件清单内填报正确物资编码后，依次点击“保存”、“确认”，接管状态由“待确认”变更为“待接管”。

6.使用中心（部门）填报物资编码后，仓库经办人应在 2 个工作日内通过【CATS_运营接管_库存管理员】权限完成物资编码正确性复核，错误物资编码勾选后点击“退回”，物资行“接管状态”由“待接管”变更为“待确认”；正确物资编码由仓库经办人填写 SCM 系统子库存及货位信息、EAM 系统资产详细信息后，勾选点击“创建接管单”，物资行“接管状态”由“待接管”变更为“接管中”。

（五）备件接管单

1.仓库经办人在接管台账内点击“创建接管单”后，存货、固定资产分别生成“备件入库类”、“备件入 EAM 类”接管单，仓库经办人需在 1 个工作日内填选各环节审批人后即可推送审

批。

2. “备件入库类”接管单共计 4 个审批环节，依次为：仓库经办人-仓库保管工班长-使用部门-库存管理岗；“备件入 EAM 类”接管单共计 6 个审批环节，依次为：仓库经办人-仓库保管工班长-使用部门-库存管理岗-实物归口管理部门-运营财务部。

“使用部门”选择使用中心科室物资员，“库存管理岗”为线路包保管理岗。

3.如仓库经办人因特殊情况需转办该单据，在备件接管单内填写转办人并勾选转办。

4.备件接管单审批完成后，建设移交系统将该单合格信息同步至 WMS 系统内，生成建设移交送货单，仓库经办人需在 2 个工作日内完成 WMS 系统入库工作。

六、其他

（一）入库物资编码信息与实物不符

1.备件接管单物资编码审核错误，导致实物规格型号、计量单位等信息与物资编码不符的，由库存管理岗（包保）联系运营公司财务部确认物资出库财务账户科目后，在 WMS 系统内提交其它出库单。

2.WMS 系统其它出库单提交后，由包保库存管理岗在 OA 系统提交数据处理单将错误行信息退回接管台账，并删除 WMS

系统建设移交送货单内错误行信息，数据处理完成后在建设移交系统内重新办理入库工作。

3.设备接管单物资编码审核错误，导致实物规格型号、计量单位等信息与物资编码不符的，由工班长在 OA 系统提交数据处理单失效 EAM 系统资产编码、变更接管台账及接管单备件行状态，并删除 WMS 系统建设移交送货单内错误行信息，数据处理完成后在建设移交系统内重新办理入库工作。

（二）考核事项

1.《物资管理考核细则》中物资管理考核标准第 13 条：建设移交物资验收合格后，需求部门（中心）未按要求在 10 个工作日内完成物资编码申请或申请有误的，每项物资扣 1 分。

2.建设移交系统备件入库单、备件入 EAM 单物资编码与实物信息不一致的，每行物资扣 5 分。

七、资料归档

（一）《建设移交物资预约到货台账》

1.仓库经办人接收移交事务处理单通知后，于 1 个工作日内完成《建设移交物资预约到货台账》更新，并即时更新到货预约情况，工班长每周五核实台账更新情况。

2.更新路径：物资管理部网盘-物资部台账-仓储台账-4.25 建设移交归档资料-1.建设移交物资预约到货台账，模板已放置网盘

[illegible]

1.《建设移交物资验收单》纸质版签认完成后，交由工班归档，仓库经办人需在 1 个工作日内将《建设移交物资验收单》电子版归档。

移交事务处理单号：

合同名称：

合同编号：

序号	导入标识	是/否FA	合同物资名称	实物物资名称	合同规格型号	实物规格型号	合同计量单位	计量单位	合同数量	移交单数量	运营接收数量	验收结果	备注
1													
2													
3													
4													
5													

供应商：

经办人：

日期：

移交部门：

经办人：

日期：

使用部门：

经办人：

日期：

物资管理部：

经办人、库存管理商：

日期：

备注：1. 该单据内所有信息，除签名确认区域，其他区域不得有手写痕迹，如有多页，需所有经办人在每页签字确认；

2. “导入标识”、“是/否FA”、“合同物资名称”、“合同规格型号”、“合同计量单位”、“合同数量”、“移交单数量”及表头信息，来源移交事务处理单；

3. “物资名称”、“规格型号”字段填写实物信息，验收单签订时不允许留空，“运营接收数量”填写验收合格数量；“验收结果”填写“合格”或“不合格”；

4. 如“物资名称”与“合同物资名称”、“合同规格型号”不一致，需在“备注”列填写“实物物资名称/规格型号与合同物资名称/规格型号不符，为同一物资”；

5. “供应商”签订需包含厂商名称、联系电话；“使用部门”签订需包含工号信息；

6. 签订完成后，需复印3份分别交于“供应商”、“移交部门”及“使用部门”经办人。

1.《郑州地铁集团有限公司*号线新线资产移交表-备品备件及工器具》签认完成后，库存管理岗将正式表扫描后以 PDF 形

式归档，文件名称为：XX 合同（全称）备件资产移交表。

2.更新路径：物资管理部网盘-物资部台账-仓储台账-4.25 建设移交归档资料-3.《郑州地铁集团有限公司*号线新线资产移交表-备品备件及工器具》，模板已放置网盘内。

（四）《建设移交不合格物资台账》

1.仓库经办人须在验收完成后 2 个工作日内更新《建设移交物资不合格台账》，并即时更新不合格物资处理进度。

2.更新路径：物资管理部部网盘-物资部台账-仓储台账-4.25 建设移交归档资料-3.《建设移交不合格物资台账》，模板已放置网盘内。

建设移交不合格物资台账																				
序号	线路	合同号	合同名称	物资编码	实物物资名称	合同物资名称	实物规格型号	合同规格型号	实物计量单位	合同计量单位	不合格数量	单价	金额	到货日期	验收日期	不合格原因	当前处理进度	移交事务处理单号	整改跟踪单号	备注
例				加封	不合格物资填写，合格物资不填写		不合格规格填写，合格物资不填写		不合格规格填写，合格物资不填写							如：实物物资名称与合同不一致；实物规格型号与合同不一致；实物计量单位与合同不一致。		建设移交不合格物资处理单号	建设移交不合格物资处理单号	